

様式第 8

平成 2 7 年度循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
黒潮町	黒潮町	平成22年度～平成26年度	平成22年度～平成26年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%	
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成 2 1 年度)	目 標 (平成 2 6 年度) A	実 績 (平成 2 6 年度) B	実績B /目標A	
総人口	13,308	12,488	12,079	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	0	0	0%	
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及	0%	0%	0%	
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	665	604	675	111.8%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	5 %	4.8%	5.6%	116.7%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	3,672	4,374	4,293	98.1%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	27.6 %	35%	35.5%	101.4%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	8,971	7,510	7,111	94.7%

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再生利用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの	1	浄化槽設置整備事業	黒潮町	黒潮町内の雑排水処理を促進するため、公共下水道等、公的集合処理区を除く地域において、個人住宅へ合併浄化槽を設置しようとする者に対して、助成を行う。	平成22年度～ 平成26年度	5人槽＝89基 7人槽＝70基 10人槽＝6基 合計＝165基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

- ・計画では、5年間で190基（687人）を整備することを目標として実施したが、国からの予算配分の減額等により、実績は、165基の整備に留まった。
- ・しかしながら、合併浄化槽処理人口の普及率は、98.1%とほぼ目標に達し、汚水未処理人口は目標値である、7,510人を上回り、7,111人まで減少させることができた。よって、目標は達成できたと考える。

(都道府県知事の所見)

地域の特性に応じた汚水処理施設の整備が行われている。
汚水処理人口普及率は地域計画の目標を達成しており、当該計画が生活環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与していると考ええる。
引き続き、浄化槽の設置整備の推進を図られたい。