

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
高知県	黒潮町	旧大方町	加持本村集落	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません								
			小川集落										
		旧佐賀町	佐賀橘川集落					①～④	→				
		旧大方町	早咲集落					①～④	→				
		旧大方町							①～④	→			
		旧佐賀町							①～④	→			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。