

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
高知県	黒潮町	旧大方町	加持本村a	→				①～④												
			小川a	→																
		旧佐賀町	佐賀橋川b					① ④												
			旧大方町	早咲b					①～④											
		下田の口b						①～④												
		伊田b					①～④													
		田野浦b					①～④													
		出口b					①～④													
		灘c	今後取組を																	
		有井川c	今後取組を									①～④								
		上川口c	今後取組を																	
		蟻川b	今後取組を					①～④												
		仲分川c	今後取組を																	
		伴太郎c	今後取組を																	
		米原c	今後取組を																	
		浮津c	今後取組を									①～④								
		浮鞭b	今後取組を					①～④												
		口湊川c	今後取組を					①～④												
		奥湊川b	今後取組を					①～④												
		浜の宮c	今後取組を																	
		入野本村c	今後取組を																	
		芝c	今後取組を																	
		田村c	今後取組を																	
		大屋敷 本谷b	今後取組を					①～④												
		大井川c	今後取組を																	
		上田の口c	今後取組を													①～④				
		福堂 中馬荷 下馬荷b	今後取組を					①～④												
		大方橋川c	今後取組を																	
		御坊畑c	今後取組を																	
		旧佐賀町	白浜b	今後取組を					①～④											
			横浜c	今後取組を																
			馬地c	今後取組を																
			佐賀c	今後取組を																
			上分b	今後取組を					①～④											
			熊野浦b	今後取組を					①～④											
			藤縄c	今後取組を																
			熊井c	今後取組を																
			伊与喜c	今後取組を																
			不破原c	今後取組を																
			市野の川b	今後取組を					①～④											
小黒ノ川c	今後取組を						①～④													
中ノ川b	今後取組を						①～④													
荷稻b	今後取組を						①～④													
市野瀬b	今後取組を						①～④													
川奥b	今後取組を						①～④													
拳ノ川b	今後取組を					①～④														

② 地図化による現況把握

③ 話し合い

④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。