

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年07月21日

計画の名称	黒潮町災害に強いまちづくりの推進（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和04年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	黒潮町												
計画の目標	本計画は、今後発生が予測される大地震による地殻変動が原因となって、甚大な被害が発生する可能性の高い盛土造成地において、基礎資料整理や現地踏査の結果に基づき、第二次スクリーニングの相対的な優先度を評価する第二次スクリーニング計画を策定するもので、住民に対し情報を提供することで宅地災害に対する関心を高め、早期の変状把握等による被害の防止・軽減につなげることを目的とする。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6	A	6	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	第二次スクリーニング計画を策定・公表し、居住する地域住民の関心を高める。 住民の周知度を高めるため、ホームページで公表する大規模盛土造成地の割合を100%にする。 第二次スクリーニング計画を公表した大規模盛土造成地数/大規模盛土造成地数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	黒潮町	直接	黒潮町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査(入野地区外3地 区)	大規模盛土造成地の変動予測 調査(第二次スクリーニング 計画など)	黒潮町						6		-	
												小計						6		
											合計						6			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画の事後評価として黒潮町で実施

事後評価の実施時期

令和5年7月

公表の方法

ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

大規模盛土造成地マップ及び第二次スクリーニング計画（優先度評価一覧表）を公表し、町民の防災意識向上に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

国のガイドラインに基づき、第二次スクリーニングを検討していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%